

z posiedzenia Komisji Społeczno-Technicznej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
w dniu **28 lipca 2025 r.**

Obecni członkowie komisji :

- 1) Szelenbaum Zbigniew – Przewodniczący komisji
- 2) Ciejka Natalia
- 3) Ilnicki Mariusz
- 4) Oskierko Rajmund
- 5) Szmigiel Tadeusz

W posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Łukasz Czyż.

Tematem posiedzenia była analiza realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na 2025 rok.

Pan Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów omówił wszystkie zaplanowane do wykonania w 2025 roku inwestycje drogowe, określając stopień ich zaawansowania oraz brak realizacji niektórych podając przyczynę takiego stanu. Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych do wykonania w 2025 roku jest budowa drogi gminnej ulicy Wolności (od ulicy Gierymskiego do ulicy Strzykulskiej), ul. Matejki, ul. Chełmońskiego, ul. Gierymskiego, ul. Wyspiańskiego. Termin zakończenia budowy zaplanowany jest na koniec sierpnia br. i stan zaawansowania prac wskazuje, że będzie dotrzymany. Bardzo ważną inwestycją jest budowa skrzyżowania DK92 ul. Poznańskiej i DW700 ul. Warszawskiej w Święcicach wraz z sygnalizacją świetlną. Obecnie w kończą się prace projektowe. Po ich zakończeniu i uzyskaniu pozwolenia firma sporządzająca projekt przystąpi do budowy, której zakończenie planowane jest w 2026 roku. Pan Naczelnik poinformował członków komisji o kończących się pracach projektowych budowy przepraw nad torami kolejowymi w ciągu dróg wojewódzkich Nr 718 i 701 z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z drogą powiatową Nr 4122W ul. Strzykulska. Projekt wraz niezbędnymi uzgodnieniami ma być gotowy z początkiem 2026 roku. Obecnie w trakcie realizacji są również projekty, przebudowy drogi DK92 z ul. Zamoyskiego wraz z sygnalizacją świetlną oraz rozbudowy dróg gminnych ul. Głogowej, ul. Dereniowej, ul. Bez nazwy nr 69 oraz odcinka ulicy Orzechowej wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi w Strzykułach. Wiele innych inwestycji drogowych jest w trakcie projektowania. Z informacji uzyskanych od Pana Naczelnika wynika że proces projektowania, uzgodnień i uzyskania pozwolenia na budowę jest bardzo długi i trwa około dwóch lat. W ostatnim czasie problemem w realizacji inwestycji staje się brak ofert od biur projektowych na wykonanie projektów drogowych.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 6 sierpnia 2025 roku o godzinie 15.00. Tematem posiedzenia będzie zagospodarowanie wód opadowych.

- 1) Szelenbaum Zbigniew.....
- 2) Ciejka Natalia.....
- 3) Ilnicki Mariusz.....
- 4) Oskierko Rajmund.....
- 5) Szmigiel Tadeusz.....

Do wiadomości:

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego