

z posiedzenia **Komisji Budżetowej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **31 lipca 2025 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Bednarski Kamil – Przewodniczący komisji
- 2) Lubańska Aleksandra
- 3) Tenderenda Krystyna
- 4) Toruszewski Lech

W posiedzeniu komisji uczestniczył Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Michał Toruszewski.

Nieobecny radny Tomasz Strakacz.

Temat: kontrola wybranych inwestycji – „Wdrożenie stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew”.

Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym członkowie komisji zapoznali się ze stanem realizacji inwestycji, dotyczącej wdrożenia aktualizacji stałej organizacji ruchu na Osiedlu Ołtarzew, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym i samochodowym. Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu jest firma Dombruk Tomasz Bończak Sp. J. z siedzibą przy ul. Kusocińskiego 28 w Ożarowie Mazowieckim (05-850). Umowa z ww. podmiotem została zawarta w dniu 5 maja 2025 r. w Ożarowie Mazowieckim. Zgodnie z § 3 ww. Umowy, Strony ustaliły wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia na 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, natomiast zgodnie z § 11 ww. Umowy Strony ustaliły, że za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało zryczałtowane wynagrodzenie brutto w wysokości: 2.706.159,16 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 16/100).

Przedmiotem umowy jest wdrożenie stałych organizacji ruchu w 12 ulicach, zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu na osiedlu Ołtarzew. Dotyczą one następujących dróg:

- drogi gminnej nr 410696W ul. Jana Kilińskiego,
- drogi gminnej nr 411117W ul. Parkowa,
- drogi gminnej nr 411107W ul. Mazowiecka,
- drogi gminnej nr 411126W ul. Henryka Sienkiewicza,
- drogi gminnej nr 411123W ul. Władysława Reymonta,
- drogi gminnej nr 411103W ul. Lipowa,
- drogi gminnej nr 410695W ul. Stanisława Kierbedzia,
- drogi gminnej nr 410693W ul. Józefa Hallera,
- drogi gminnej nr 411127W ul. Józefa Sowińskiego,
- drogi gminnej nr 411108W ul. 1-go Maja,
- drogi gminnej nr 410699W ul. Tadeusza Kościuszki,
- drogi gminnej nr 411135W ul. Jana Zamoyskiego.

Realizowana inwestycja nie objęła ul. Rolnej (droga wymaga regulacji) oraz odcinków dwóch dróg gminnych: ul. Parkowej i ul. Lipowej przy Szkole Podstawowej nr 2, co do których opracowano inny projekt dotyczący ich przebudowy, którego wdrożenie planowane jest w okresie wakacyjnym 2026 roku.

W zakresie przedmiotu Umowy znajduje się budowa progów zwalniających, doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych, demontaż starych rozwiązań bezpieczeństwa ruchu, dobudowa chodników i korekta niektórych elementów geometrii istniejących skrzyżowań. Z informacji uzyskanych od Z-cy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Michała Toruszewskiego wynika, że na obecnym etapie prace są realizowane planowo bez żadnych opóźnień. W pierwszej kolejności realizowane są prace elektryczne, związane z doświetleniem przejść dla pieszych.

Od najbliższego poniedziałku ruszają prace brukarskie na skrzyżowaniach, tj. m.in.: dostosowanie wysokości krawężników, dobudowa chodników, montaż płytek z wypustkami dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wycinka roślin zasłaniających widoczność na skrzyżowaniach. W późniejszym terminie będą montowane progi zwalniające i nowe oznakowanie. Z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wykonawcy zadania wynika, że termin zakończenia prac planowany jest na połowę października 2025 roku. Nowe przepisy zaczną funkcjonować po zakończeniu prac i odbiorze inwestycji przez nadzór z PWZ. Na obecnym etapie prac, członkowie komisji pozytywnie oceniają realizację przedmiotowej inwestycji i zwracają się z prośbą do osób nadzorujących jej wykonanie z ramienia urzędu, aby zwróciły Wykonawcy uwagę na konieczność usuwania odpadów brukarskich po wykonanych pracach, które w okresie wegetacyjnym roślin mogą powodować uszkodzenia sprzętów koszących, użytkowanych przez pracowników ZUK, w ramach działań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście.

Członkowie Komisji Budżetowej:

- 1) Bednarski Kamil.....
- 2) Lubańska Aleksandra.....
- 3) Strakacz Tomasz.....
- 4) Tenderenda Krystyna.....
- 5) Toruszewski Lech.....